

08.09.2020

Postęp prac na Placu Wolności i Rynku Zduńskim



Stan prac na początku września br. jest następujący:

- wykonano posadzkę betonową na głównej płycie garażu podziemnego,
- trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach technicznych oraz w pawilonie wystawienniczym i pawilonie gastronomicznym,
- trwa montaż balustrad na płycie placu,
- wykonano schody terenowe po wschodniej i zachodniej stronie Placu Wolności, trwają prace wykończeniowe,
- wykonano nieckę fontanny na placu przed kościołem św. Wawrzyńca.

Na płycie placu i Rynku Zduńskim trwa wykonanie technologii fontann.

Na Rynku Zduńskim wykonano żelbetową komorę pod nieckę fontanny. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię z kamienia na placu Rynku Zduńskiego.


Zakończono prace związane z wykonaniem sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji deszczowej.

Wykonano nawierzchnię drogi oraz chodnik na ulicy Zduńskiej, Teatralnej, Miłej, Krótkiej oraz na ulicy po wschodniej stronie Placu Wolności.


Wykonano nawierzchnie drogi (masa asfaltowa) na ulicy po południowej stronie Placu Wolności.

Trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni drogi na ulicy po zachodniej stronie Placu Wolności.


















-





Za?aduj wi?cej zdj??

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

[Pozostałe aktualności](#)[Archiwum aktualności](#)